

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
PROJETO: ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL EUGÊNIO STORCH			
OBRA: PISO INTERTRAVADO DO PÁTIO E DIVISÓRIAS BANHEIROS			
LOCALIZAÇÃO: RUA 15 DE NOVENBRO, BAIRRO STORCH, IJUÍ-RS			

Item	Parcela_1	Parcela_2	Total
<b>1- REFORMA</b>			
CALHA DE DRENAGEM	R\$ 0,00	R\$ 4.411,75	R\$ 4.411,75
PIS INTERTRAVADO	R\$ 3.089,08	R\$ 12.356,33	R\$ 15.445,41
TROCA TUBULAÇÃO ESGOTO BANHEIROS	R\$ 2.652,35	R\$ 0,00	R\$ 2.652,35
DIVISÓRIA BANHEIROS	R\$ 9.111,10	R\$ 0,00	R\$ 9.111,10
<b>2- TOTAL</b>	<b>R\$ 14.852,53</b>	<b>R\$ 16.768,08</b>	<b>R\$ 31.620,61</b>