Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Reperfilamento e Capa: Avenida Theodorico Fricke SINAPI - 10/2023 - Rio 20,33% N&o Desonerado:
Grande do Sul Horista: 112,77%
SICRO3 - 07/2023 - Rio Mensalista: 69,88%
9 Grande do Sul
Municipio de ljui
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
23.368.29 23.368.29
2 PAVIMENTACAO ASFALTICA - AVENIDA THEODORICO FRICKE 100,00% 50,00% 50,00%
424.700,66 212.350,33 212.350,33
3 PAVIMENTACAO DOS CANTEIROS 100,00% 100,00%
32.310.16 32.310.16
Porcentagem 49,07% 44.2% 6,73%
Custo 235.718,62 212.350,33 32.310,16
Porcentagem Acumulado 49,07% 93,27% 100,0%
Custo Acumulado 235.718,62 448.068,95 480.379,11

Anténio Daniel Boff Vieira
CREA RS248109
Setor de Engenharia

Rua Benjamin Constant - Centro - ljui / RS

55 3331 6100/




