
 Município de Ijuí

CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos

Reforma de coberturas metálicas - Eugênio Storch SINAPI - 04/2023 - Rio 

Grande do Sul

SBC - 06/2023 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 01/2023 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS 100,00%

29.314,42

75,00%

21.985,82

25,00%

7.328,61
 2 AVANÇOS NA COBERTURA 100,00%

3.254,06

100,00%

3.254,06
67,51% 32,49%

21.985,82 10.582,67

67,51% 100,0%

21.985,81 32.568,48

B.D.I. Encargos Sociais

25,5% Desonerado: 83,34%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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