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Lo

Municipio de ljui

Item Descri¢cao

1 SUBSTITUIGAO DE TELHAS
2 AVANCOS NA COBERTURA
Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Municipio de ljui
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Bancos

Grande do Sul

SBC - 06/2023 -

Grande do Sul

SINAPI - 04/2023 - Rio

Rio

SICRO3 - 01/2023 - Rio

Grande do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa

100,00%
20214 42
100,00%
R 254 0A

Matias Sausen Feil
Setor de Engenharia

R. Benjamin Constant - Centro - ljui / RS
(55) 99935-9545 / matias@smed.ijui.rs.gov.br

B.D.I
25,5%

30 DIAS
75,00%

67,51%
21.985,82
67,51%
21.985,81

Encargos Sociais
Desonerado: 83,34%

60 DIAS
25,00%

100,00%

32,49%
10.582,67
100,0%
32.568,48



