
 Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos
Reforma e ampliação ESF Centro Social Urbano SINAPI - 11/2023 - Rio Grande do Sul

SBC - 12/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul
ORSE - 10/2023 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
FDE - 10/2023 - São Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

4.423,51
100,00%
4.423,51

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E LOCAÇÃO DE OBRA 100,00%
2.626,88

100,00%
2.626,88

 3 FUNDAÇÕES 100,00%
36.371,11

100,00%
36.371,11

 4 PILARES 100,00%
13.410,08

100,00%
13.410,08

 5 VIGAS 100,00%
23.758,60

70,00%
16.631,02

30,00%
7.127,58

 6 ALVENARIA E VEDAÇÕES 100,00%
28.129,65

100,00%
28.129,65

 7 REVESTIMENTOS 100,00%
30.716,82

50,00%
15.358,41

50,00%
15.358,41

 8 ESQUADRIAS 100,00%
42.140,87

50,00%
21.070,44

50,00%
21.070,44

 9 PAVIMENTAÇÃO 100,00%
18.545,71

50,00%
9.272,86

50,00%
9.272,86

 10 COBERTURA, FORRO E PLUVIAL 100,00%
69.106,64

50,00%
34.553,32

30,00%
20.731,99

20,00%
13.821,33

 11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100,00%
7.535,05

50,00%
3.767,53

50,00%
3.767,53

 12 APARELHOS SANITÁRIOS 100,00%
9.672,45

100,00%
9.672,45

 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
69.891,77

50,00%
34.945,89

50,00%
34.945,89

 14 PINTURA 100,00%
11.878,87

100,00%
11.878,87

 15 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 100,00%
4.122,53

100,00%
4.122,53

 16 ACESSO COBERTO 100,00%
6.189,28

100,00%
6.189,28

 17 SERVIÇOS FINAIS 100,00%
1.555,28

100,00%
1.555,28

19,33% 20,81% 22,12% 23,41% 14,34%
73.462,60 79.083,41 84.076,67 88.963,58 54.488,85

19,33% 40,14% 62,26% 85,66% 100,0%
73.462,60 152.546,00 236.622,67 325.586,25 380.075,10

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Ricardo José Gorgen Heisler

Engenheiro Civil CREA/RS 223388

B.D.I. Encargos Sociais
20,77% Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Bnejamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  


