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Municipio de ljui
Item
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Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Obra
Reforma e ampliagdo ESF Centro Social Urbano

Descrigao
SERVICOS INICIAIS

MOVIMENTAGAO DE TERRA E LOCAGAO DE OBRA

FUNDAGOES

PILARES

VIGAS

ALVENARIA E VEDAGOES
REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS

PAVIMENTAGAO

COBERTURA, FORRO E PLUVIAL
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
APARELHOS SANITARIOS
INSTALAGOES ELETRICAS
PINTURA

PAVIMENTAGAO EXTERNA
ACESSO COBERTO

SERVICOS FINAIS

Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Bancos B.D.l.
SINAPI - 11/2023 - Rio Grande do Sul  20,77%

SBC - 12/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul
ORSE - 10/2023 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara
FDE - 10/2023 - Sao Paulo
Cronograma Fisico e Financeiro
Total Por Etapa
100,00%
4423 51
100,00%
2.626.88
100,00%
36.371.11
100,00%
13.410.08
100,00%
23 758 .60

30 DIAS
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%

70,00%
16 631 02

60 DIAS

30,00%
7.127.58

100,00%
28.129.65
100,00%
30.716.82
100,00%
42.140.87
100,00%
18 54571
100,00%
69.106.64
100,00%
7.535.05
100,00%
9.672.45
100,00%
69.891.77
100,00%
11.878 .87
100,00%
4122 53
100,00%
6.189.28
100,00%
1.555.28

Ricardo José Gorgen Heisler
Engenheiro Civil CREA/RS 223388

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS
55 33316100/

19,33%
73.462,60
19,33%
73.462,60

100,00%

2812065,

50,00%
927286

Encargos Sociais

Nao Desonerado: 0,

90 DIAS

50,00%
15358 41

00%

120 DIAS

50,00%
15358 41

50,00%
21.070.44

150 DIAS

50,00%
21.070.44

50,00%
927286

50,00%
34.553.32

30,00%
20.731.99

20,00%
13.821.33

20,81%
79.083,41
40,14%
152.546,00

50,00%
3 767,53

50,00%
3 767,53

50,00%

22,12%
84.076,67
62,26%
236.622,67

50,00%

3494589 3494589

23,41%
88.963,58
85,66%
325.586,25

100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

14,34%
54.488,85
100,0%
380.075,10



