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Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Ossuarios SINAPI - 12/2023 - Rio 20,36% Nao Desonerado: embutido
Grande do Sul nos pre¢os unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.
Cronograma Fisico e Financeiro
Descrigcao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
LIMPEZA DE TERRENO E LOCAGAO DA OBRA 100,00% 100,00%
2.885.88
ESCAVAGOES E REMOGAO DE ENTULLHOS 100,00% 100,00%
416.11 416.11
COMPACTAGAO E LASTRO DE CONCRETO MAGRO 8CM 100,00% 50,00% 50,00%
2.934.50 1.467.25 1467 25
PISO DE CONCRETO ARMADO E REGULARIZADO 100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
7.664.47 1916.12 3
PAREDES DE DIVISAO DE MODULOS 100,00% 33,33% 33,33% 33,34%
. ) 4.051.44 1,350.34 1,350.34 1
MODULOS DE OSSUARIOS E PASSEIOS 1,5 X 60 M 100,00% 33,33% 33,33% 33,34%
352.148.93 117.371.24 117.371.24 117.406.45
PINTURA DOS PANOS LATERAIS ALV. 100,00% 50,00% 50,00%
105.64 52.82 52,82
LIMPEZA 100,00% 100,00%
586.80 586.80
1,8% 1,79% 32,53% 32,03% 31,84%
6.685,36 6.649,83 120.637,70 118.774,81 118.046,07
1,8% 3,6% 36,13% 68,16% 100,0%
6.685,35 13.335,18 133.972,88 252.747,69 370.793,77

Paulo Roberto Neubauer
Setor de Engenharia
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