Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Obra Bancos B.D.l.
Pavimentagao Asfaltica Rua Salustiano Esteves SINAPI - 03/2024 - Rio 20,34%
Grande do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio

‘>

Municipio de ljui

Grande do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigcao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
) . 5.408.89 540889
2 PAVIMENTACAO ASFALTICA TRECHO 01 (em pedra basaltica) 100,00% 100,00%
285.859,09 285.859,09
3 PAVIMENTAGAO ASFALTICA TRECHO 02 (em solo primario) 100,00% 100,00%
95.657,77 95.657,77
4 SINALIZAGAO 100,00% 100,00%
3.377.01 3 377.01
Porcentagem 1,39% 97,75% 0,87%
Custo 5.408,89 381.516,86 3.377,01
Porcentagem Acumulado 1,39% 99,13% 100,0%
Custo Acumulado 5.408,89 386.925,75 390.302,76

Paulo Roberto Neubauer
Setor de Engenharia

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS

55 3331

6100/



