Obra
GALERIA PLUVIAL - B. GLORIA

4
4t

Municipio de ljui

Item Descricao

1 SINALIZAGAO DE OBRA E LOCAGAO
2 ESCAVAGAO

3 GALERIA

4 ATERRO E REPAVIMENTAGAO

5 LIMPEZA DE OBRA

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Municipio de ljui - Poder Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09
Bancos

SINAPI - 12/2023 - Rio
Grande do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro

B.D.l.
20,76%

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
100,00% 20,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%
3.018.40 603.68 482,94 482,94 48294 48294 482,94
100,00% 20,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

114.693.36 22,938 67 18.350.94 18.350.94 18.350.94 18.350.94 18
100,00% 20,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

2.827.220.82 33 45235533 45235533 45235533 4

100,00% 20,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%
319.699.10 63.939.82 51,151.86 51,151.86 51,151.86 51,151.86 51,151.86
100,00% 100,00%
1.847.30 1,847.30
19,99% 15,99% 15,99% 15,99% 15,99% 16,05%
652.926,34  522.341,07  522.341,07  522.341,07  522.341,07  524.188,37
19,99% 35,98% 51,97% 67,96% 83,95% 100,0%
652.926,33 1.175.267,40 1.697.608,47 2.219.949,54 2.742.290,61 3.266.478,98

Paulo Roberto Neubauer
Engenheiro Civil
CREA 79675D

Rua Benjamin Constant - Centro - ljui / RS

55 3331 6100




