
%: 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
Repasse: R$ 7.989,91 R$ 7.989,91 R$ 7.989,91 R$ 7.989,91 R$ 7.989,91 R$ 7.989,91 R$ 7.989,91 R$ 7.989,91 R$ 7.989,91 R$ 7.989,91 R$ 7.989,91 R$ 7.989,91

Contrapartida: R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Outros:

Investimento: R$ 7.989,91 R$ 7.989,91 R$ 7.989,91 R$ 7.989,91 R$ 7.989,91 R$ 7.989,91 R$ 7.989,91 R$ 7.989,91 R$ 7.989,91 R$ 7.989,91 R$ 7.989,91 R$ 7.989,91
%: 0,00% 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67%

Repasse: R$ 7.989,91 R$ 7.989,91 R$ 7.989,91 R$ 7.989,91 R$ 7.989,91 R$ 7.989,91 R$ 7.989,91 R$ 7.989,91 R$ 7.989,91 R$ 7.989,91 R$ 7.989,91 R$ 7.989,91
Contrapartida: R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Outros:
Investimento: R$ 7.989,91 R$ 15.979,81 R$ 23.969,72 R$ 31.959,62 R$ 39.949,53 R$ 47.939,43 R$ 55.929,34 R$ 63.919,24 R$ 71.909,15 R$ 79.899,05 R$ 87.888,96 R$ 95.878,86

Eng. Eletricista Saul Vione Winik
CREA RS216541

Cronograma Físico Financeiro
Fornecimento e Instalação de Postes de Concreto para Instalação de Vídeo Monitoramento no Município de Ijuí – RS

Item Descrição Valor (R$) Parcelas 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12

1
Fornecimento e Instalação de Postes de Concreto para 

Instalação de Vídeo Monitoramento no Município de Ijuí – 
RS R$ 95.878,86 % Período 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

1 Fornecimento e Instalação de Postes de Concreto para 
Instalação de Vídeo Monitoramento no Município de Ijuí – RS R$ 95.878,86 % Período 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Total: R$ 95.878,86

Período

Acumulado


