Municipio de ljui
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
E.M.l. CASA DA CRIANGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SINAPI - 06/2023 - Rio  25,5% Desonerado: 82,31%
COBERTURA METALICA Grande do Sul

SBC - 07/2023 - Rio
“ I Grande do Sul
Municipio de ljui

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS

1 ESTRUTURA METALICA 100,00% 100,00%
20314 42

Porcentagem 100,00%

Custo 35.653,01

Porcentagem Acumulado 100%

Custo Acumulado 35.653,01

Matias Sausen Feil
Setor de Engenharia

R. Benjamin Constant - Centro - ljui / RS
(55) 99935-9545 / matias@smed.ijui.rs.gov.br



