Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

RUA JOSE GABRIEL SINAPI - 03/2024 - Rio 20,33% N&o Desonerado:
Grande do Sul Horista: 112,88%
SICROS3 - 01/2024 - Rio Mensalista: 67,79%

“ I Grande do Sul

Municipio de ljui
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 70,00% 20,00% 10,00%
= ; 13.601.21 9.520.85 2.720.24 1.360.12

2 PAVIMENTACAO ASFALTICA 100,00% 25,00% 25,00% 50,00%

= 80.939.23 20,234 81 20.234 .81

3 SINALIZACAO 100,00% 5,00% 5,00% 90,00%
1.808.89 90.44 90.44 1.628.00

Porcentagem 30,98% 23,92% 45,1%
Custo 29.846,10 23.045,49 43.457,74
Porcentagem Acumulado 30,98% 54,9% 100,0%
Custo Acumulado 29.846,09 52.891,59 96.349,33

Jéssica Krauser Melo
Setor de Engenharia

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS
55 3331 6100 /



