Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Bancos B.D.l.
SINAPI - 03/2024 - Rio 20,33%

Encargos Sociais

Obra
. RUA ENG LADISLAU BOLEMANN Nao Desonerado:

Lo

Municipio de ljui

Grande do Sul
SICRO3 - 01/2024 - Rio
Grande do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro

Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Item Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 TRECHO 01 100,00% 70,00% 10,00% 10,00% 10,00%

5.403.76 3.782.63 54038 540 38 540 38,

2 PAVIMENTACAO ASFALTICA 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
351.330.36 87 832 59 87 832 59 87 832 59 87 832 59

3 SINALIZACAO 100,00% 5,00% 5,00% 20,00% 70,00%

3.062.28 153,11 153,11 612.46 2.1

4 LIMPEZA 100,00% 5,00% 10,00% 10,00% 75,00%
18.652.75 932 64 1.865.28 1.865.28 13.989 56

5 TRECHO 02 100,00% 70,00% 10,00% 10,00% 10,00%
2.136.63 1,495 64 213.66 213 .66 213.66

6 PAVIMENTACAO ASFALTICA 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
130.015.45 32 503.86 32.503.86 32 503.86 32.503.86

7 SINALIZACAO 100,00% 5,00% 5,00% 20,00% 70,00%
1.440.40 72.02 72.02 288 08 1.008.28

8 LIMPEZA 100,00% 5,00% 10,00% 10,00% 75,00%

7.375.25 368.76 737.53 737.53 5531.44

9 TRECHO 03 100,00% 70,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10.277.11 7.193 98 1.027.71 1.027.71 1.027.71

10 PAVIMENTACAO ASFALTICA 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

140.575.10 35.143.78 35.143.78 35.143.78 35.143.78

11 SINALIZAGAO 100,00% 5,00% 5,00% 20,00% 70,00%
3.054.16 152.71 152.71 610.83 2137.91

Porcentagem 25,19% 23,8% 23,97% 27,04%
Custo 169.631,72 160.242,62 161.376,15 182.072,77
Porcentagem Acumulado 25,19% 48,99% 72,96% 100,0%
Custo Acumulado 169.631,71 329.874,33 491.250,48 673.323,25

Jéssica Krauser Melo
Setor de Engenharia

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS

55 3331 6100/



