
 Município de Ijuí

CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos

RUA LEOPOLDO HEPP SINAPI - 03/2024 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 01/2024 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

17.290,82

70,00%

12.103,57

10,00%

1.729,08

10,00%

1.729,08

10,00%

1.729,08
 2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%

241.016,23

25,00%

60.254,06

25,00%

60.254,06

25,00%

60.254,06

25,00%

60.254,06
 3 SINALIZAÇÃO 100,00%

4.719,64

5,00%

235,98

5,00%

235,98

20,00%

943,93

70,00%

3.303,75
27,6% 23,66% 23,92% 24,82%

72.593,61 62.219,12 62.927,07 65.286,89

27,6% 51,25% 75,18% 100,0%

72.593,61 134.812,73 197.739,80 263.026,69

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Jéssica Krauser Melo

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais

20,33% Não Desonerado: 

Horista: 112,77%

Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

 
R. Benjamin Constant  - Centro - Ijuí / RS

 / eng.jessicamelo@gmail.com 


