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Obra
RUA LEOPOLDO HEPP

Descricéo
SERVICOS PRELIMINARES

PAVIMENTACAO ASFALTICA

SINALIZACAO

Municipio de ljui
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Bancos B.D.l.

SINAPI - 03/2024 - Rio 20,33%

Grande do Sul
SICRO3 - 01/2024 - Rio
Grande do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

100,00% 70,00% 10,00% 10,00% 10,00%

17.290.82 12.103.57 1.729.08 1.729.08 1.729.08

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
241.016.23 60254 06 60254 06 60254 06 602

100,00% 5,00% 5,00% 20,00% 70,00%

4.719.64 235.98 235.98 94393 3.303.75

27,6% 23,66% 23,92% 24.,82%

72.593,61 62.219,12 62.927,07 65.286,89

27,6% 51,25% 75,18% 100,0%

72.593,61 134.812,73 197.739,80 263.026,69

Jéssica Krauser Melo
Setor de Engenharia

R. Benjamin Constant - Centro - ljui / RS

/ eng.jessicamelo@gmail.com



