
 Município de Ijuí - Pode Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos

RUA ENG LADISLAU BOLEMANN SINAPI - 03/2024 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 01/2024 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 TRECHO 01 100,00%

5.403,76

70,00%

3.782,63

10,00%

540,38

10,00%

540,38

10,00%

540,38
 2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%

351.330,36

25,00%

87.832,59

25,00%

87.832,59

25,00%

87.832,59

25,00%

87.832,59
 3 SINALIZAÇÃO 100,00%

3.062,28

5,00%

153,11

5,00%

153,11

20,00%

612,46

70,00%

2.143,60
 4 LIMPEZA 100,00%

18.652,75

5,00%

932,64

10,00%

1.865,28

10,00%

1.865,28

75,00%

13.989,56
 5 TRECHO 02 100,00%

2.136,63

70,00%

1.495,64

10,00%

213,66

10,00%

213,66

10,00%

213,66
 6 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%

130.015,45

25,00%

32.503,86

25,00%

32.503,86

25,00%

32.503,86

25,00%

32.503,86
 7 SINALIZAÇÃO 100,00%

1.440,40

5,00%

72,02

5,00%

72,02

20,00%

288,08

70,00%

1.008,28
 8 LIMPEZA 100,00%

7.375,25

5,00%

368,76

10,00%

737,53

10,00%

737,53

75,00%

5.531,44
 9 TRECHO 03 100,00%

10.277,11

70,00%

7.193,98

10,00%

1.027,71

10,00%

1.027,71

10,00%

1.027,71
 10 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%

140.575,10

25,00%

35.143,78

25,00%

35.143,78

25,00%

35.143,78

25,00%

35.143,78
 11 SINALIZAÇÃO 100,00%

3.054,16

5,00%

152,71

5,00%

152,71

20,00%

610,83

70,00%

2.137,91
25,19% 23,8% 23,97% 27,04%

169.631,72 160.242,62 161.376,15 182.072,77

25,19% 48,99% 72,96% 100,0%

169.631,71 329.874,33 491.250,48 673.323,25

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Jéssica Krauser Melo

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais

20,33% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Bnejamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  


