Obra
Muro de Contencéo - Ginasio Wilson Manica

‘>

Municipio de ljui

Item Descricao

1 SERVICOS PRELIMINARES

2 MURO DE CONTENCAO

3 TALUDE/CALCADA/GUARDA CORPO
4 LIMPEZA FINAL

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Municipio de ljui
CNPJ: 90.738.196/0001-09

B.D.l.
25,5%

Bancos
SINAPI - 03/2024 - Rio
Grande do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos
de méo de obra, de acordo
com as bases.

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
100,00% 100,00%
6.774.98 o BITA8

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

46726273 . 115.565.68.... 115.565.68.._ 11556568 11556568

100,00% 50,00% 50,00%

133.371.41 66.685.71 66.685 71

100,00% 100,00%

3.936.20 3.236.20

20,2% 19,08% 30,09% 30,63%

122.339,96 115.565,68 182.251,39 185.487,59

20,2% 39,28% 69,37% 100,0%

122.339,96  237.90564  420.157,03  605.644,62

Matias Sausen Feil
Setor de Engenharia

R. Benjamin Constant - Centro - ljui / RS
(55) 99935-9545 / matias@smed.ijui.rs.gov.br



