
 Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos
Reperfilagem Travessa Irmãos Gressler SINAPI - 06/2024 - Rio 

Grande do Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio 
Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

2.277,06
25,00%
569,27

25,00%
569,27

25,00%
569,27

25,00%
569,27

 2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%
93.754,78

25,00%
23.438,70

25,00%
23.438,70

25,00%
23.438,70

25,00%
23.438,70

 3 SINALIZAÇÃO 100,00%
2.080,88

25,00%
520,22

25,00%
520,22

25,00%
520,22

25,00%
520,22

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
24.528,18 24.528,18 24.528,18 24.528,18

25,0% 50,0% 75,0% 100,0%
24.528,18 49.056,36 73.584,54 98.112,72

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Roberto Petri Brandão
Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
20,24% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Bnejamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  


