
 Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos
Reperfilagem Rua 25 de Julho SINAPI - 06/2024 - Rio 

Grande do Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio 
Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

11.437,71
25,00%

2.859,43
25,00%

2.859,43
25,00%

2.859,43
25,00%

2.859,43
 2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%

543.148,87
25,00%

135.787,22
25,00%

135.787,22
25,00%

135.787,22
25,00%

135.787,22
 3 SINALIZAÇÃO 100,00%

7.747,19
25,00%

1.936,80
25,00%

1.936,80
25,00%

1.936,80
25,00%

1.936,80
25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

140.583,44 140.583,44 140.583,44 140.583,44
25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

140.583,44 281.166,88 421.750,32 562.333,77

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Roberto Petri Brandão
Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
20,24% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Bnejamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  


