
 Município de Ijuí - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos
Reperfilagem Rua Mato Grosso SINAPI - 06/2024 - Rio 

Grande do Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio 
Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

11.858,08
25,00%

2.964,52
25,00%

2.964,52
25,00%

2.964,52
25,00%

2.964,52
 2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%

604.095,72
25,00%

151.023,93
25,00%

151.023,93
25,00%

151.023,93
25,00%

151.023,93
 3 SINALIZAÇÃO 100,00%

6.426,40
25,00%

1.606,60
25,00%

1.606,60
25,00%

1.606,60
25,00%

1.606,60
25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

155.595,05 155.595,05 155.595,05 155.595,05
25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

155.595,05 311.190,10 466.785,15 622.380,20

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Roberto Petri Brandão
Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
20,24% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Bnejamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  


