
ITEM
VALOR DOS  PESO EXECUTADO 1ª Mês EXECUTADO 2ª Mês

SERVIÇOS (R$) % % SIMPL.%  % SIMPL.%
1. SERVIÇOS INICIAIS 3.794,07 15,70% 3.794,07 100,00% R$ 0,00 0,00%

2. MURO DE CONTENÇÃO, MURO FRONTAL PINTURA E GRAMPEAMENTO 16.792,10 69,48% 12.594,07 75,00% R$ 4.198,02 25,00%

3. SERVIÇOS FINAIS 3.581,14 14,82% 895,28 25,00% R$ 2.685,85 75,00%

TOTAL R$24.167,31 100,00% 17.283,43 71,52% R$ 6.883,88 28,48%

ANDERSON CRISTIANO ROLIM
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/RS: 201.123

PROJETO: E.M.F. JOAQUIM PORTO VILLA NOVA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO FRONTAL NA ESCOLA, EM TIJOLOS MACIÇO E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, ALÉM DE CONSERTOS DIVERSOS E 
PINTURAS.
LOCALIZAÇÃO: RUA ROBERTO MÜLLER, S/NR BAIRRO LAMBARI, IJUÍ-RS
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