Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

SINAPI - 01/2024 - Rio

Grande do Sul

SBC - 03/2024 - Rio

Grande do Sul

ORSE - 12/2023 - Sergipe
CPOS/CDHU -11/2023 -

Total Por Etapa

100,00%
4.470,82
100,00%
62.602,86
100,00%
24.532,06
100,00%
1.044,52
100,00%
10.964,82
100,00%
26.061,46
100,00%
575,00

Obra Bancos
PRACA PET
Municipio de ljui
Séo Paulo
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigao
1 SERVICOS INICIAIS/ADM. LOCAL
2 PRACA PET
21 CERCAMENTO
2.2 PAREDES
2.3 CALCADAS
2.4 MOBILIARIO
3 SERVICOS FINAIS
Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Pauline do Amaral Rosa
Eng. Civil - CREA RS230879

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS
55 3331 6100/

B.D.l. Encargos Sociais
20,41% Nao Desonerado:
embutido nos pregos
unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo
com as bases.
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
46,04% 26,98% 26,98%
2.058,37 1.206,23 1.206,23
40,86% 30,00% 29,14%
25.576,58 18.783,26 18.243,02
100,00%
24.532,06
100,00%
1.044,52
100,00%
10.964,82
30,00% 70,00%
7.818,44 18.243,02
100,00%
575,00
40,85% 29,55% 29,6%
27.634,95 19.989,49 20.024,25
40,85% 70,4% 100,0%
27.634,94 47.624,43 67.648,68



