Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Lote 05 - Bairro Tancredo Neves SINAPI - 12/2023 - Rio 20,46% Nao Desonerado:
Grande do Sul Horista: 112,77%
SICRO3 - 10/2023 - Rio Mensalista: 69,88%

“ Grande do Sul

Municipio de ljui
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigcao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 RUA PROF. FRANCISCO DA SILVA 100,00% 100,00%
33.065.14 —.33.065.14
2 RUA JORGE HOCEVAR FILHO 100,00% 50,00% 50,00%
198.677.55
3 RUA ANTONIETA LUCCHESE 100,00% 50,00% 50,00%
176.326.92 88.163.46 88 163 .46
4 DRENAGEM 100,00% 100,00%
191.024.21
Porcentagem 31,89% 31,3% 36,82%
Custo 191.024,21 187.502,24 220.567,38
Porcentagem Acumulado 31,89% 63,18% 100,0%
Custo Acumulado 191.024,21 378.526,44 599.093,82

Paulo Roberto Neubauer
Setor de Engenharia

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS
55 3331 6100 /



