
 Município de Ijuí - Pode Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos

Pavimentação Asfáltica Rua General portinho SINAPI - 02/2024 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 10/2023 - Rio 

Grande do Sul

SICRO2 - 11/2016 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 DRENAGEM 100,00%

95.283,21

100,00%

95.283,21
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

8.027,65

100,00%

8.027,65
 3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%

679.293,16

100,00%

679.293,16
 4 SINALIZAÇÃO 100,00%

12.274,06

100,00%

12.274,06
 5 LIMPEZA FINAL DA OBRA 100,00%

31.810,44

100,00%

31.810,44
11,53% 83,14% 5,33%

95.283,21 687.320,81 44.084,50

11,53% 94,67% 100,0%

95.283,21 782.604,02 826.688,52

B.D.I. Encargos Sociais

20,31% Não Desonerado: 

Horista: 112,77%

Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Paulo Roberto Neubauer

Setor de Engenharia

 
Rua Bnejamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  


