Obra
Pavimentacdo Asfaltica Rua General portinho
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Municipio de ljui

Item Descricéo

1 DRENAGEM

2 SERVICOS PRELIMINARES

3 PAVIMENTAGCAO ASFALTICA
4 SINALIZACAO

5 LIMPEZA FINAL DA OBRA
Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Municipio de ljui - Pode Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09

Bancos

SINAPI - 02/2024 - Rio
Grande do Sul
SICROS3 - 10/2023 - Rio
Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio
Grande do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro
Total Por Etapa
100,00%
95.283.21
100,00%
8.027.65
100,00%
679.293.16
100,00%
12.274.06
100,00%
31.810.44

B.D.l.
20,31%

Paulo Roberto Neubauer
Setor de Engenharia

30 DIAS 60 DIAS
100,00%
95 283 21

100,00%

8 027.65

100,00%

679.293.16

11,53% 83,14%

95.283,21 687.320,81

11,53% 94,67%

95.283,21 782.604,02

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS

55 3331 6100/

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

90 DIAS

100,00%
100,00%

5,33%
44.084,50
100,0%
826.688,52



