
 Município de Ijuí - Poder Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos
BOSQUE DOS CAPUCHINHOS - REFORMA DO PASSEIO - ATUALIZADO 
05/2024

SINAPI - 03/2024 - Rio 
Grande do Sul
SBC - 05/2024 - Rio 
Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

3.032,15
100,00%
3.032,15

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%
4.646,40

25,00%
1.161,60

25,00%
1.161,60

25,00%
1.161,60

25,00%
1.161,60

 3 DEMOLIÇÃO E LIMPEZA 100,00%
18.457,03

100,00%
18.457,03

 4 CERCA 100,00%
13.786,74

35,00%
4.825,36

35,00%
4.825,36

30,00%
4.136,02

 5 PORTICO 100,00%
13.027,79

50,00%
6.513,90

15,00%
1.954,17

35,00%
4.559,73

 6 PORTAO LATERAL 100,00%
3.419,90

10,00%
341,99

90,00%
3.077,91

 7 PASSEIO 100,00%
131.277,35

15,00%
19.691,60

35,00%
45.947,07

35,00%
45.947,07

15,00%
19.691,60

 8 SERVIÇOS FINAIS 100,00%
1.414,86

100,00%
1.414,86

28,57% 30,13% 29,52% 11,78%
54.023,63 56.966,11 55.804,42 22.268,06

28,57% 58,71% 88,22% 100,0%
54.023,62 110.989,73 166.794,15 189.062,22

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Paulo Roberto Neubauer

Engenheiro Civil 
CREA RS 79675D 

B.D.I. Encargos Sociais
20,78% Não Desonerado: 

Horista: 111,22%
Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Benjamin Constant , Centro - Ijuí / RS

(55)3331-6100 


