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Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Municipio de ljui - Poder Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09

Obra Bancos
BOSQUE DOS CAPUCHINHOS - REFORMA DO PASSEIO - ATUALIZADO SINAPI - 03/2024 - Rio
05/2024 Grande do Sul
SBC - 05/2024 - Rio
Grande do Sul
Cronograma Fisico e Financeiro
Descrig¢ao Total Por Etapa

SERVICOS INICIAIS
ADMINISTRAGAO LOCAL
DEMOLIGAO E LIMPEZA
CERCA

PORTICO

PORTAO LATERAL
PASSEIO

SERVICOS FINAIS

100,00%
3.032.15
100,00%
4.646.40
100,00%
18.457.03
100,00%
13.786.74
100,00%
13.027.79
100,00%
3.419.90
100,00%
131.277.35
100,00%
1.414.86

B.D.l.
20,78%

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 111,22%
Mensalista: 69,88%

Paulo Roberto Neubauer
Engenheiro Civil
CREA RS 79675D

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
100,00%
3032 15
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.161.60 1.161.60 1.161.60 1.161.60
100,00%
35,00% 35,00% 30,00%
4.825,36 4.136.02,
50,00% 15,00% 35,00%
651390 1.954 17 4.559.73
10,00% 90,00%
341.99 3.077.91
15,00% 35,00% 35,00% 15,00%
19.691.60 45.947.07 45.947.07 19.691.60
100,00%
28,57% 30,13% 29,52% 11,78%
54.023,63 56.966,11 55.804,42 22.268,06
28,57% 58,71% 88,22% 100,0%
54.023,62 110.989,73 166.794,15 189.062,22

Rua Benjamin Constant , Centro - ljui / RS

(55)3331-6100



