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Reforma do Prédio do PROCON/Balcao do Consumidor

Descrigao
SERVICOS INICIAIS

FORROS E COBERTURA
ESQUADRIAS EXTERNAS
PAREDES E DIVISORIAS A CONSTRUIR
PISOS E REVESTIMENTOS
PORTAS INTERNAS
BANHEIROS

INSTALAGOES ELETRICAS
RAMPAS E MUROS EXTERNOS
PINTURA

HIDROSSANITARIO COZINHA
ESCADA INTERNA
JARDINAGEM

SERVICOS FINAIS

Municipio de ljui - Poder Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09

Bancos

SINAPI - 12/2023 - Rio

Grande do Sul

SBC - 02/2024 - Rio

Grande do Sul

ORSE - 12/2023 - Sergipe

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa

100,00%
9.850,98
100,00%
12.299,91
100,00%
26.139,93
100,00%
8.110,59
100,00%
35.372,82
100,00%
625,96
100,00%
3.457,29
100,00%
5.852,26
100,00%
7.077,54
100,00%
40.475,54
100,00%
1.168,93
100,00%
7.246,20
100,00%
697,20
100,00%
70,02

B.D.l.
20,57%

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
100,00%
9.850,98
85,00% 15,00%
10.454,92 1.844,99
100,00%
26.139,93
10,00% 48,70% 41,30%
811,06 3.949.86 3.349,67
100,00%
35.372,82
100,00%
625,96
100,00%
3.457,29
7,70% 20,80% 20,80% 50,70%
450,62 1.217,27 1.217,27 2.967,10
100,00%
7.077,54
39,20% 26,30% 34,50%
15.866,41 10.645,07 13.964,06
90,00% 10,00%
1.052,04 116,89
5,00% 82,50% 12,50%
362,31 5.978,12 905,78
73,30% 26,70%
511,05 186,15
60,00% 40,00%
42,01 28,01
13,96% 38,05% 32,22% 15,76%
22.120,65 60.291,65 51.057,92 24.974,95
13,96% 52,01% 84,24% 100,0%
22.120,64 82.412,20  133.470,22  158.445,17

Pauline do Amaral Rosa
Eng. Civil CREA RS230879

Rua Benjamin Constant - Centro - ljui / RS

553331 6100



