
 Município de Ijuí - Pode Executivo

CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra Bancos

AVENIDA DAVID CANABARRO SINAPI - 03/2024 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 01/2024 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

23.670,45

70,00%

16.569,32

10,00%

2.367,05

10,00%

2.367,05

10,00%

2.367,05
 2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%

332.456,18

25,00%

83.114,05

25,00%

83.114,05

25,00%

83.114,05

25,00%

83.114,05
 3 SINALIZAÇÃO 100,00%

8.225,99

5,00%

411,30

5,00%

411,30

20,00%

1.645,20

70,00%

5.758,19
27,47% 23,57% 23,91% 25,04%

100.094,66 85.892,39 87.126,29 91.239,28

27,47% 51,05% 74,96% 100,0%

100.094,65 185.987,04 273.113,33 364.352,62

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Jéssica Krauser Melo

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais

20,33% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Bnejamin Constant   - Centro - Ijuí / RS

55 3331 6100 /  


