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RUA FRANCISCO MIRON
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Municipio de ljui

Item Descrigao

1 SERVIGCOS PRELIMINARES

2 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
3 SINALIZAGAO

Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 01/2024 - Rio
Grande do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa

100,00%

6.092,31

100,00%

81.584,52

100,00%

2.927,57

B.D.l.
20,33%

Jéssica Krauser Melo
Setor de Engenharia

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS
55 3331 6100/

30 DIAS 60 DIAS
70,00% 10,00%
4.264,62 609,23
25,00% 25,00%
20.396,13 20.396,13
5,00% 5,00%
146,38 146,38
27,38% 23,35%
24.807,13 21.151,74
27,38% 50,72%
24.807,12 45.958,86



Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

90 DIAS 120 DIAS
10,00% 10,00%
609,23 609,23
25,00% 25,00%
20.396,13 20.396,13
20,00% 70,00%
585,51 2.049,30
23,83% 25,45%
21.590,88 23.054,66
74,55% 100,0%
67.549,74 90.604,40

Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS
55 3331 6100/
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