Municipio de ljui - Pode Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09

Bancos B.D.I.
SINAPI - 03/2024 - Rio 20,33%
Grande do Sul

SICROS3 - 01/2024 - Rio

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Obra
AVENIDA DAVID CANABARRO

L

Municipio de ljui

Grande do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 70,00% 10,00% 10,00% 10,00%
23.670.45 16.569 32 2 367.05 2 367.05 2 3(7.05

2 PAVIMENTACAO ASFALTICA 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
332.456.18 83114 05 83114 05 83114 05 8311405

3 SINALIZACAO 100,00% 5,00% 5,00% 20,00% 70,00%
8.225.99 411.30 411.30 1.645 20 5.758.19

Porcentagem 27,47% 23,57% 23,91% 25,04%
Custo 100.094,66 85.892,39 87.126,29 91.239,28
Porcentagem Acumulado 27,47% 51,05% 74,96% 100,0%
Custo Acumulado 100.094,65 185.987,04 273.113,33 364.352,62

Jéssica Krauser Melo
Setor de Engenharia

Rua Bnejamin Constant - Centro - ljui / RS

55 3331 6100/



